



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Τ.Κ. 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Μαγγίνα

Τηλέφωνο: 213 214 2211

Fax: 210-6926762

Email: e.maggina@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αθήνα, 26/07/2016

Α.Π.: 8449

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

Υπόψη: κου Κώστα Βολιώτη

Γαζή 216, 38222 Βόλος

ΘΕΜΑ: Προθεσμία ολοκλήρωσης του υποέργου «Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δήμου Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ»

Σχετ: Το από 15/07/2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του κου Βολιώτη (8449/15-07-2016 ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Σε συνέχεια σχετικού ερωτήματός σας προς την Υπηρεσία μας για την προθεσμία ολοκλήρωσης του υποέργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ» (κωδικός ΟΠΣ: 340185, Υποέργο: 2), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής.

Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του υποέργου μέχρι 30-9-2016. Επισημαίνεται ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί phasing (τμηματοποιημένο), που σημαίνει ότι η β' φάση του έργου θα υλοποιηθεί στο ΣΕΣ 2014-2020.

Ο Προϊστάμενος
της Υποδιεύθυνσης
Τομέα Περιβάλλοντος

Ν. Μαμαλούγκας

Εσωτερική Διανομή:

1. Μονάδα Βπ1
2. Φάκελος έργου (340185)



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ΕΣΠΑ
Υποδιεύθυνση Τομέα Περιβάλλοντος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ